

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১।



স্মারক নং-১২.০৪.০০০০.০১২.৫২.০০১.১৯-৩৬৫

তারিখঃ ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ

বিষয় : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ” প্রকল্পের প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা সংস্থার তথ্য বাতায়নে (ওয়েবসাইটে) হালনাগাদকরণ।

সূত্র : কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা শাখা-২ এর স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৮৩.৯৯.২১১.২০-৯৯, তারিখ: ২৪/০৮/২০২০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রণয়নকৃত ক্রয়পরিকল্পনা অত্র সংস্থার তথ্যবাতায়নে (ওয়েবসাইটে) হালনাগাদ/আপলোড করা জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : ০২ পাতা।

(ড. শুকদেব কুমার দাস)

প্রকল্প পরিচালক

বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

গাজীপুর-১৭০১।

অতিরিক্ত উপপরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং)


বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।

ফরওয়ার্ডিং/৩/


“বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্রটি এর মাধ্যমে।

কোড নং	প্রকল্পের ডিগিপি অনুযায়ী মূল বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
২২৪২৬২২০০	প্রকল্পের নাম : বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	রাজস্ব ৮৯৮.৪৭
১৪৩০৩	সংস্থা : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুর।	মূলধন ৬৯৩৯.৩১
১৪৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়	সর্বমোট ৭৮৩৭.৭৭ লক্ষ টাকা

প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								আরওফরকিউ আঙ্গান	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যদেয় প্রদান	কাজ সমাপ্ত
১	পশু (Goods)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	প্রশিক্ষণ সামগ্রী (যোগ্য) ক্রয়	সংখ্যা	১২০ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৯০	০৫/০৮/২০২০	১৬/০৮/২০২০	১৭/০৮/২০২০	৩১/০৮/২০২০
২	মনিয়ারি সংক্রান্ত মাপামান ক্রয়	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৪৫	০৩/০৯/২০২০	১৩/০৯/২০২০	১৫/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০
৩	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	সংখ্যা	৪৮০ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	০৬/০৯/২০২০	১৭/০৯/২০২০	২০/০৯/২০২০	০৪/১০/২০২০
৪	ভ্যারাইটি টেডিং ম্যানুয়ালের জন্য রাসায়নিক প্রয়োগ	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	১৫/০৯/২০২০	২৭/০৯/২০২০	২৮/০৯/২০২০	১২/১০/২০২০
৫	প্রকাশনা	সংখ্যা	৫০০ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	০৮/০৯/২০২০	২০/০৯/২০২০	২১/০৯/২০২০	০৫/১০/২০২০
৬	মুদ্রণ ও বামাই	সংখ্যা	১০,০০০ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.১৯	১০/০৯/২০২০	২১/০৯/২০২০	২২/০৯/২০২০	০৬/১০/২০২০
৭	প্রকল্প অফিস ও কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারের জন্য ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	০২/১০/২০২০	১৩/১০/২০২০	০৫/১০/২০২০	৩০/১০/২০২০
	সর্বমোট=						১৭.৫৪				



 ০৭/০৭/২০২০



 ০৭/০৭/২০২০

ড. শূক্রেদেব সুমায় দাস
 প্রকল্প পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর-১৩১১

মোহাম্মদ সাজ্জাদ হুসেইন
 সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

ড. আব্দুল সাজ্জাদ
 পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
 গাজীপুর-১৩১১

“বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ জর্ষ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কোড নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী মূল ব্যয় (লাক টাকা)	২০২০-২১ জর্ষ বছরের এডিপি ব্যয় (লাক টাকা)
২৪২৬২২০০	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	৮৯৮.৪৭	২৪৬.৫০
২৪০০০	সংস্থা	৬৯৩৯.৩৬	২৩৫৩.৫০
২৪৩	সহকারী/বিভাগ	৭৮৩৭.৭৭ লাক টাকা	২৬০০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	ইউ টি	ইউ টি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বার (লাক টাকা)	মাসের আবেদন	মুক্তি ব্যয়	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	কাজ সমাপ্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
GD/SCA-SSCAP/০২	পশু (Procurement of Goods) পোলের মীন										
	কট-২: বেটসাইকেল										
	পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছাড়া অব্যাহত ক্ষমতা ও সমস্যা										
GD/SCA-SSCAP/০৪	আনুষঙ্গিক সামান্যমানের ডেরেটপ কম্পিউটার - ২৫ টি এবং প্রিন্টার কাগজের লেন্ডার-০২ টি	সংখ্যা	২৯ টি	OTM (NCT)	MOA	জিওবি	৪৬.৫০	০৬/০৮/২০২০	০৫/১১/২০২০	০৬/০২/২০২১	
	সেবা (Procurement of Services)										
SD/SCA-SSCAP/০২	জমিন সারকারী কাম কম্পিউটার সুরাকারিক (সেবাসুলভ)	সংখ্যা	২৭ টি	OTM (NCT)	HOPE	জিওবি	২১.০০	২০/০৮/২০২০	২০/১০/২০২০	২২/১১/২০২০	২০/১২/২০২০
	জমিন সারকারী (সেবাসুলভ)	মাস	৪২ মাস	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	৯.৬৬	০৫/০৮/২০২০	০৫/১০/২০২০	০৫/১১/২০২০	০৫/১১/২০২০
	সর্বমোট	মাস	৪২ মাস	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	৯.০০				
							৮৬.১৬				

[Signature]
০৭/০৯/২০২০

মোঃ মহিমুল ইসলাম
পরিচালক ও ম্যানেজিং কর্মকর্তা

[Signature]
০৭/০৯/২০২০

মোঃ সালাহউদ্দীন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

[Signature]
০৭/০৯/২০২০

ড. মুকদেব কুমার দাস
প্রকল্প পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
বীজ প্রত্যয়ন কেন্দ্র, পল্টপুর-১৭০১।

০৭/০৯/২০২০
আবদুল হাকিম
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন কেন্দ্র
পল্টপুর-১৭০১