



“বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কোড নং				প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী মূল বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
২২৪২৬২২০০	প্রকল্পের নাম	:	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	রাজস্ব	৯০৮.০৭	রাজস্ব	১৫১.০০
১৪৩০৩	সংস্থা	:	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুর।	মূলধন	৫৮৯৫.৪৩	মূলধন	৩৬১.০০
১৪৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়	সর্বমোট	৬৮০৩.৫০	সর্বমোট	৫১২.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্তকাজ)	উ কৃ ক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
WD/SCA-SSCAP/২৩	প্রধান কার্যালয়ে অফিস ভবনের ৪র্থ তলা হতে ৫ম তলা সম্প্রসারণ	ব.মি.	৩৭৪.৮১	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	১৪৯.২৩	প্রযোজ্য নহে	২৫/০৭/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	২৫/০৪/২০২৪
WD/SCA-SSCAP/২৪	ময়মনসিংহ জেলা অফিসের তৃতীয় তলার ২০০০ বর্গফুট সম্প্রসারণ	ব.মি.	১৮৫.৮১	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	৭৭.০০	প্রযোজ্য নহে	২৫/০৭/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	২৫/০৪/২০২৪
WD/SCA-SSCAP/২৫	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনে প্যাসেন্জার লিফট স্থাপন	সংখ্যা	০১ টি	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	৬৪.৩০	প্রযোজ্য নহে	২৫/০৭/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	২৫/০৪/২০২৪
	Total						২৯০.৫৩				



 ড. মোঃ সাদিকুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।



 আহমেদ শাফী
 পরিচালক (চঃ দাঃ)
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
 গাজীপুর-১৭০১

**“বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি এর মাধ্যমে)**

কোড নং				প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী মূল বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
২২৪২৬২২০০	প্রকল্পের নাম	:	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	রাজস্ব	৯০৮.০৭	রাজস্ব	১৫১.০০
১৪৩০৩	সংস্থা	:	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুর।	মূলধন	৫৮৯৫.৪৩	মূলধন	৩৬১.০০
১৪৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়	সর্বমোট	৬৮০৩.৫০	সর্বমোট	৫১২.০০

প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								আরএফকিউ আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশ প্রদান	কাজ সমাপ্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩
	পণ্য (Goods)										
১	প্রশিক্ষণ সামগ্রী (ব্যাগ) ক্রয়	সংখ্যা	৯৫ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৭৬	২০/০৯/২০২২	০৬/১০/২০২২	০৬/১০/২০২২	২৩/১০/২০২২
২	মুদ্রন ও বাধাই	সংখ্যা	১৯৮০ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	২২/০৯/২০২২	০৩/১০/২০২২	০৪/১০/২০২২	০৬/১১/২০২২
৩	মনিহারি সংক্রান্ত মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৫০	০৩/১১/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২
৪	ব্যবহার্য দ্রবদি ক্রয়	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	০৩/১১/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২
	সর্বমোট=						৪.২৬				


 ০২/১১/২৩
 ড. মোঃ সাদিকুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।


 ০২/১১/২৩
 ড. মোঃ সাদিকুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (চঃ দাঃ)
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
 গাজীপুর-১৭০১।