

২য় সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি)

(সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের প্রকল্পের জন্য)

১.০	প্রকল্পের শিরোনাম	:	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প Strengthening Seed Certification Activities Project (SSCAP).
২.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
২.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ)	:	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ)
২.৩	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ	:	ফসল উইং
৩.০	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	<p><input type="checkbox"/> প্রধান উদ্দেশ্য: বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে (উন্নত জাতের মানসম্পন্ন) বীজের মান যাচাই শতকরা ২৫ ভাগ থেকে ৩৫ ভাগে উন্নীত করে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দেশে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং কৃষক কৃষাণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।</p> <p><input type="checkbox"/> সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:</p> <p>১) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে এসসিএ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;</p> <p>২) প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি;</p> <p>৩) মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে তার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এসসিএ-এর মাঠ পর্যায়ের তদারকী কার্যক্রম এবং বাজার পরিবীক্ষণ সেবা সম্প্রসারণ;</p> <p>৪) বীজের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট পরিচালনা করা;</p> <p>৫) জাত ছাড়করণ জোরদারকরণের/ নিবন্ধনের লক্ষ্যে ডিইউএস (DUS= Distinctness, Uniformity, Stability) টেস্ট এবং ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং</p> <p>৬) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ কর্মকাণ্ডে (উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন।</p>



ড. মোঃ সাদিকুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

প্রকল্পের প্রকৃতি	আরম্ভ	সমাপ্ত
(ক) * মূল প্রকল্প	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২৩
(খ) * ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২৩
(গ) ১ম সংশোধিত প্রকল্প	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২৩
(ঘ) * ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২৩
(ঙ) ২য় সংশোধিত প্রকল্প	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২৪

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান করতে হবে।

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	মূল অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১ম সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পার্থক্য *	
				লক্ষ টাকায়	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
মোট	৭৮৩৭.৭৭	৭৯২২.৪৫	৬৮০৩.৫০	(-) ১১১৮.৯৫	(-) ১৪.১২
জিওবি **	৭৮৩৭.৭৭	৭৯২২.৪৫	৬৮০৩.৫০	(-) ১১১৮.৯৫	(-) ১৪.১২
নিজস্ব তহবিল	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	-	-	-
অন্যান্য :	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	-	-	-

* মূল অনুমোদিত ব্যয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়ের সাথে প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

** প্রকল্প ব্যায়ে জিডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt ক্যাম্পেলেশন ফান্ড এর অর্থ থাকলে তা বন্ধনির মধ্যে প্রতিফলিত করতে হবে। (প্রযোজ্য নহে)

৫.২ অর্থায়নের ধরন ও উৎস (লক্ষ টাকায়)

ধরণ	উৎস	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
বিনিয়োগ		৬৮০৩.৫০		৪	৫=(২+৩+৪)
ঋণ		--	--	--	৬৮০৩.৫০
ইকুইটি		--	--	--	--
অনুদান		--	--	--	--
অন্যান্য		--	--	--	--
মোট		৬৮০৩.৫০	০.০০	০.০০	৬৮০৩.৫০

৫.৩ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : প্রযোজ্য নয়



ড. মোঃ সাদিকুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোড়দারকক প্রকল্প
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।

৬.১ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	প্রকল্পের প্রকৃতি	ব্যয়			
		জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
২০১৮-১৯	সংশোধিত প্রকল্প (২য়)	৪৮.৫০	--	--	৪৮.৫০
	*আন্ত: অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়	০.০০	--	--	০.০০
	সংশোধিত প্রকল্প (১ম)	৪৮.৫০	--	--	৪৮.৫০
	অনুমোদিত প্রকল্প (মূল)	৪৮৮.৮১	--	--	৪৮৮.৮১
২০১৯-২০	সংশোধিত প্রকল্প (২য়)	৫১৮.৩৮	--	--	৫১৮.৩৮
	*আন্ত: অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়	০.০০	--	--	০.০০
	সংশোধিত প্রকল্প (১ম)	৫১৮.৩৮	--	--	৫১৮.৩৮
	অনুমোদিত প্রকল্প (মূল)	৪৯৩৩.২৮	--	--	৪৯৩৩.২৮
২০২০-২১	সংশোধিত প্রকল্প (২য়)	১৬৭৪.২১	--	--	১৬৭৪.২১
	*আন্ত: অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়	০.০০	--	--	০.০০
	সংশোধিত প্রকল্প (১ম)	২৬০০.০০	--	--	২৬০০.০০
	অনুমোদিত প্রকল্প (মূল)	২০১২.৬৭	--	--	২০১২.৬৭
২০২১-২২	সংশোধিত প্রকল্প (২য়)	২৮৫১.৩১	--	--	২৮৫১.৩১
	*আন্ত: অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়	০.০০	--	--	০.০০
	সংশোধিত প্রকল্প (১ম)	৩৬০৮.৪৬	--	--	৩৬০৮.৪৬
	অনুমোদিত প্রকল্প (মূল)	২৭৭.৪৯	--	--	২৭৭.৪৯
২০২২-২৩	সংশোধিত প্রকল্প (২য়)	১৩০৮.০১	--	--	১৩০৮.০১
	*আন্ত: অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়	০.০০	--	--	০.০০
	সংশোধিত প্রকল্প (১ম)	১১৪৭.১১	--	--	১১৪৭.১১
	অনুমোদিত প্রকল্প (মূল)	১২৫.৫২	--	--	১২৫.৫২
২০২৩-২৪	সংশোধিত প্রকল্প (২য়)	৪০৩.০৯	--	--	৪০৩.০৯
	*আন্ত: অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়	০.০০	--	--	০.০০
	সংশোধিত প্রকল্প (১ম)	০.০০	--	--	০.০০
	অনুমোদিত প্রকল্প (মূল)	০.০০	--	--	০.০০

*প্রযোজ্য হলে

৬.২ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financial Plan): সংযোজনী ৫ দৃষ্টব্য।

ড. মোঃ সাদিকুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।



মৌসুমী মাহবুব
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিচালনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার